



**Associazione Missionaria
SOLIDARIETÀ E SVILUPPO**

Via Verdi 26 12045 Fossano CN
Tel. 0172 634881 Fax 0172 634609
e-mail segreteria@amses.it

IL PROGRAMMA

Adolescenti e Giovani Zona sud-est della Città di Mindelo

Isola di S. Vicente
Arcipelago di Capo Verde

LE 4 FASI DEL PROGRAMMA

Fase 1: La preparazione. Gennaio 2006 – luglio 2007

Progetto n 1. Primi interventi

Progetto n 2. Formazione educatori in Italia

Progetto n 3 . Attrezzature sportive

Progetto n 4. Arredi x le strutture

Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani

Progetto n 7. Il lavoro di rete

Progetto n 8. L'organizzazione e la gestione

Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale

Progetto n 10. Il campo sportivo polivalente

Progetto n 11. La sensibilizzazione

Progetto n 12. La costruzione del programma

Fase 2: L'avvio sul campo. Settembre 2007 – Giugno 2008.

Progetto n 4. Arredi x le strutture

Progetto n 5. L'associazionismo

Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani

Progetto n 7. Il lavoro di rete

Progetto n 8. L'organizzazione e la gestione

Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale

Progetto n 11. La sensibilizzazione

Progetto n 12. La costruzione del programma

**Fase 3: L'adattamento progettuale. Luglio 2008 –
Dicembre 2008**

Progetto n 5. L'associazionismo

Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani

Progetto n 7. Il lavoro di rete

Progetto n 8. L'organizzazione e la gestione

Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale

Progetto n 11. La sensibilizzazione

Progetto n 12. La costruzione del programma

**Fase 4: La sostenibilità del programma. Gennaio 2009 –
Dicembre 2009.**

Progetto n 5. L'associazionismo

Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani

Progetto n 7. Il lavoro di rete

Progetto n 8. L'organizzazione e la gestione

Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale

Progetto n 11. La sensibilizzazione

Progetto n 12. La costruzione del programma

I PROGETTI

I primi interventi

PROGETTO N 1 – Interventi operativi sul campo

PROGETTO N 2 – La Formazione educatori in Italia

Gli Arredi e le attrezzature

PROGETTO N 3 – Attrezzature sportive e audiovisive

PROGETTO N 4 – Gli arredi e materiale delle strutture

La strada

PROGETTO N 5 – L'associazionismo

PROGETTO N 6 – La strada Il Front Office

Aggancio Adolescenti e Giovani

PROGETTO N 7 – La strada Il back Office

Il lavoro di rete

La gestione

PROGETTO N 8 – L'organizzazione e la gestione dei progetti nei tre anni

PROGETTO N 9 - Servizio civile internazionale

Le strutture

PROGETTO N 10 – Il campo sportivo polivalente

La sensibilizzazione

PROGETTO N 11 – In Italia e in Capo Verde

La pianificazione

PROGETTO N 12 – La costruzione del programma

INDICE

IL PROGRAMMA

- 1. L'ente italiano titolare del programma**
- 2. Perché un progetto adolescenti e giovani in Mindelo**
- 3. Descrizione del programma – le sue fasi**
- 4. Scheda partners italiani e capoverdiani**
- 5. Cronogramma per fasi e per progetti**
- 6. Personale**
- 7. Piano finanziario entrate e uscite**

I PROGETTI DEL PROGRAMMA

LE SCHEDE DI SINTESI

- Progetto n 1 - I primi interventi operativi sul campo**
- Progetto n 2 - La Formazione educatori in Italia**
- Progetto n 3 - Attrezzature sportive e audiovisive**
- Progetto n 4 - Gli arredi e il materiale delle strutture**
- Progetto n 5 - L'associazionismo**
- Progetto n 6 - Aggancio adolescenti e giovani**
- Progetto n 7 - Il lavoro di rete**
- Progetto n 8 - L'organizzazione e la gestione dei progetti
nei tre anni**
- Progetto n 9 - Servizio civile internazionale**
- Progetto n 10 – Il campo sportivo polivalente**
- Progetto n 11 - La sensibilizzazione in Italia e in Capo
Verde**
- Progetto n 12 - La costruzione del programma**

1. L'ENTE ITALIANO TITOLARE DEL PROGRAMMA

L'Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo - Onlus

1. Denominazione: ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETA' E SVILUPPO - ONLUS
2. Natura giuridica e data della costituzione: <ul style="list-style-type: none">- associazione privata senza fini di lucro costituita in data 17/03/2000 (vedi atto costitutivo e statuto allegati);- iscrizione in data 1 agosto 2001 al n. 283 del Registro delle Persone Giuridiche preso la Prefettura di Cuneo (vedi allegato)- iscrizione in data 29/03/2000 all'albo regionale delle Onlus presso la Direzione Regionale delle Entrate prot. n. 0036786 (vedi allegato)
3. Indirizzo: Via Verdi 26, 12045 Fossano CN tel. 0172 634881 fax 0172 634609 e-mail segreteria@amses.it
4. Scopi istituzionali: essa ha scopo umanitario e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori: <ul style="list-style-type: none">- Cooperazione Internazionale- assistenza sociale e socio sanitaria- beneficenza- istruzione- formazione (vedere statuto allegato)
5. Legale rappresentante: Padre Ottavio Domenico Fasano
6. Organi Direttivi: il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra gli associati e composto da 7 membri: Domenico Fasano - Presidente e rappresentante legale dell'ente Dott. Alberto Rinero - Vice Presidente Dott. Paolo Pellegrini - Consigliere Dott. Francesco Morra - Consigliere Dott.ssa Raffaella Grosso - Consigliere Sig. Marianella Luigi - Consigliere Rag. Adriano Paschetta - Consigliere
7. Numero dei dipendenti dell'ente o dell'unità operativa: i dipendenti dell'Associazione sono due e si utilizzano due persone a contratto. Occorre tener conto che trattandosi di un'associazione dedita al volontariato, essa si avvale della collaborazione di numerosi volontari che operano a vari livelli. Circa 500 persone fanno parte del Gruppo Medicina Solidale che raduna tutti i volontari sanitari che vanno a Capo Verde ad operare presso il Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco. Sono poi circa 100 i volontari che a vario titolo collaborano qui in Italia (aiutano a caricare i container, nella raccolta di medicinali, abbigliamento e altro donativo, organizzazione di banchetti di beneficenza, etc...). Collaborando inoltre prioritariamente con la Regolare Provincia dei Frati Cappuccini del Piemonte si avvale della collaborazione dei frati missionari e non.
8. Descrizione della struttura del Vs. ente. Indicate se il vostro ente dispone di unità operative esterne per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il nostro ente dispone in Italia di un ufficio (dove ha sede legale) dove operano, oltre ai tre dipendenti, un frate cappuccino e una serie di volontari, soprattutto nella gestione del magazzino. Trattandosi di un'associazione che si occupa di cooperazione decentrata e di aiuti internazionali, essa è presente su Capo Verde dove collabora con l'associazione locale ASDE (Associação

Solidariedade e Desenvolvimento) e la Vice Provincia dei Frati Cappuccini appoggiandosi alle loro sedi.

A breve inizierà altre collaborazioni in altri paesi esteri.

9. Descrizione dell'attività del vostro ente, dei suoi obiettivi, dei risultati finora conseguiti.

Sintesi dell'attività svolta nell'ultimo anno.

Principalmente l'AMSES collabora alla gestione dei diversi progetti che i Frati Cappuccini e l'ASDE hanno a Capo Verde.

Contribuisce al mantenimento di 27 scuole materne sparse nell'arcipelago, sostenendole attraverso il progetto di adozione a distanza.

Affianca il Centro Missioni Estere nella gestione del Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco, ospedale nato a Fogo, che da circa un anno svolge un'attività a pieno regime grazie all'inaugurazione nel febbraio 2004 delle sale operatorie.

E' titolare e/o partners in diversi progetti sotto riportati:

nel campo educativo e formativo

- PROGETTO FORMAZIONE PEDAGOGICA: corso di formazione per direttrici di asilo
- PROGRAMMA INFANZIA AL TIRA CHAPEU, progettazione di tre servizi, scuola materna, educativa di strada e servizio pediatrico territoriale.
- PROGETTO LOGISTICO URBANISTICO: supporto organizzativo allo stage di formazione professionale di n. 2 architetti capoverdiani in Italia
- PROGRAMMA ALBERGHIERO per la formazione in campo turistico/alberghiero e la realizzazione di una scuola alberghiera a Capo Verde

in campo sanitario

- PROGETTO DI INTERVENTO SANITARIO CON LA REGIONE LOMBARDIA per l'invio di medici volontari al Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco e in ospedali locali capoverdiani

In campo culturale

- PROGETTO GALLERIA DI STORIA DELLA NATURA
- PROGRAMMA RADIO NOVA, rimodernizzazione centro di Mindelo e Progettazione nuovo studio in Praia

In Italia promuove la conoscenza tra i popoli, il volontariato civile, programma e organizza iniziative volte a favorire la conoscenza dei problemi dei Paesi in via di sviluppo.

Opera tutto questo conformemente agli obiettivi fissati nella statuto al quale si rimanda.

In sintesi in particolare nell'ANNO 2005 sono state svolte le seguenti attività:

PROGETTO CENTRO SOCIO SANITARIO OSPEDALE SAN FRANCESCO

- invio di oltre 200 medici volontari
- firma di un accordo con il Dipartimento di Chirurgia dell'Università di Genova per l'invio di medici volontari
- collaborazione con l'Ospedale di Lecco per la gestione della radiologia e del laboratorio analisi dopo la stipula del gemellaggio nel 2003
- firma di un Protocollo con l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) per l'invio di medici dentisti volontari

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E FUND RAISING:

- partecipazione alla 1° Fiera del Volontariato di Fossano dal 17 al 21 marzo 2004
- partecipazione alla manifestazione MODA SOTTO LE STELLE a Chivasso edizione 2004/2005/2006
- organizzazione della mostra fotografica su Capo Verde ad Alba dal 20/11 al 5/12/2004
- collaborazione con il Comune di Torino al Progetto INFANZIA A CAPO VERDE, campagna di sensibilizzazione attraverso incontri nelle scuole, concerti, banchetti

Categorie di persone fruitici e/o beneficiarie dell'attività o di specifiche iniziative del Vs. ente:

beneficiaria delle ns. attività è la popolazione di Capo Verde delle isole di Fogo, Santiago, S. Nicolau, S. Antão, S. Vicente. Principalmente le ns. attività coinvolgono i bambini e la popolazione giovanile.

In Italia attraverso le campagne di sensibilizzazione, gli incontri con i volontari e il loro coinvolgimento si diffonde la cultura della solidarietà e del servizio.

Descrizione dei programmi futuri del vs. ente. Principali bisogni o problemi che intendete affrontare:

L'Associazione intende in futuro muoversi su diversi fronti.

In Italia desidera promuovere sempre più la cultura del volontariato e della solidarietà. A tal fine avrebbe in progetto di organizzare corsi di formazione per i volontari ed estendere l'attività di intercultura nelle scuole. In particolare si è avviato l'accreditamento per il Servizio Civile Internazionale Italiano in Capo Verde.

A Capo Verde molti sono i progetti. A parte il PROGRAMMA INFANZIA AL TIRA CHAPEU – FONTON , partiranno nel 2006/2007 altri grandi progetti:

- SCUOLA ALBERGHIERA IN PRAIA
- PROGRAMMA RADIO NOVA
- INFANZIA E DONNE A SANTA CRUZ

Continuerà poi la gestione del Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco. A breve verranno apportate delle modifiche ai laboratori analisi e alla radiologia.

A fianco di alcuni medici residenti continua l'avvicinamento dei medici volontari.

Tutti i progetti dell'Associazione cercano di rispondere ai principali problemi di Capo Verde:

- *manca di occupazione*
- *arretratezza del sistema sanitario e mancanza di infrastrutture e medici specialisti*
- *manca di formazione professionale nei giovani e meno giovani*

Le difficoltà nascono dalla distanza spaziale e culturale, dal desiderio di aiutare questa popolazione a crescere rispettando la loro cultura e i loro tempi.

2. PERCHE' UN PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI IN MINDELO

Tab n 1 - Struttura della popolazione di S.Vicente

População Total	434625	67163
População residente nas famílias	431989	66671
População feminina	223995	33851
População masculina	207994	32820
População 0 a 14 anos	181993	23601
População 65 anos e mais	27122	4055
Idade mediana da população (anos)	17	20
População urbana	232147	62497
População rural	199842	4174
Densidade Populacional	107	294

Número dei nuclei famigliari	93975	15639
Número médio de pessoas per nucleo famigliare	5	4

Tab. n 2 - Bambini e adolescenti in S.Vicente

Bambini dos 0-17 anos	213 108	28 669
Bambini che vivono in nuclei famigliari non capeggiati dal papà	61 755	9 202
- Nipoti	44 973	6 184
- bambini senza legame famigliare con il capo famiglia	4 814	1 063
Minori dagli 0 -17 anni cha lavorano	7549	472
- bambini dai 10-14 anni	2157	57
- bambini dai 15-17 anni	5392	415
Bambini com handicap <= 15 anos	2 784	33

I numeri delle tabelle 1 e 2 indicano che l'isola di S Vicente vive un processo di urbanizzazione ormai avanzato e avente già alcune caratteristiche sue peculiari, infatti sono da evidenziare alcuni dati:

- l'età media della popolazione, 20 anni in S Vicente, supera di 3 punti quella della Repubblica , 17 anni;
- la percentuale di urbanizzati di tutta l'isola raggiunge il 93% della popolazione mentre in capo verde sono urbanizzati nelle città il 53,41% della popolazione;
- la densità in S Vicente raggiunge 294 contro quella dell'arcipelago che è di 107;
- il numero medio di persona per nucleo famigliare raggiunge 4 contro i 5 dell'arcipelago;
- un terzo dei bambini vive in famiglie non capeggiati dal papà;
- il lavoro minorile è molto inferiore a quello nazionale;

Mindelo è quindi la seconda città capoverdiana che presenta caratteristiche di inurbamento tipiche della moderne città e di moderni meccanismi di sviluppo. A fronte di questi dati emergono anche quelli preoccupanti che mettono in serio pericolo la crescita e maturazione della gioventù di Mindelo. In particolare lo sfaldamento dei legami sociali tradizionali, quali la famiglia, mette in discussione tutta la comunità locale attenta all'educazione della gioventù. Organizzazioni giovanili, e frati sensibili alla promozione umana ritengono necessario un intervento straordinario rivolto ai giovani e agli adolescenti.

Si vedono troppi giovani sbandati e abbandonati, ecco quindi l'approccio preventivo e di strada del seguente programma, che attraverso specifici progetti desidera intervenire e intercettare i ragazzi e i giovani per costruire con loro percorsi educativi adatti al processo di modernizzazione e sviluppo che in parte subiscono e non sempre presenta aspetti positivi soprattutto sul versante della promozione umana.

3. Descrizione del PROGRAMMA ADOLESCENTI E GIOVANI

Denominazione dell'iniziativa	Programma – Adolescenti e Giovani: 12 progetti per i Giovani della zona sud-est di Mindelo
Settori di intervento:	Sport, Lavoro, Cultura, Istruzione, Tempo Libero, Assistenza sociale
Nome e cognome del referente per l'iniziativa:	Per l'Italia, Padre Ottavio Domenico Fasano; Per Capo Verde Fr. Silvino Benetti
Descrizione dell'iniziativa	
Ambito di intervento: il programma, che prevede dodici progetti, si rivolge ad una popolazione giovanile che potenzialmente coinvolge ragazzi dai 12-13 anni fino ai 25, della zona sud-est della Città di Mindelo.	
Destinatari del progetto: ➤ servizio di educativa di strada: Il progetto che utilizzerà 2 strutture inevitabilmente coinvolgerà soprattutto giovani prossimi agli spazi su cui si svilupperà il programma. Il Programma sarà comunque particolarmente attento e quindi rivolto alla popolazione giovanile più povera, con il più basso livello di istruzione e quindi con meno chance di inserimento sociale.	
Obiettivi quantitativi e qualitativi: aiutare la gioventù di una grande città in fase di urbanizzazione, di un Paese in Via di Sviluppo in modo integrato (educazione – istruzione – sociale – sport – tempo libero – lavoro) rientra pienamente tra gli obiettivi istituzionali dell'Associazione (vedi statuto allegato).	
Descrizione delle attività previste nell'iniziativa Il programma si suddivide in dodici progetti che hanno l'obiettivo di avviare un intervento integrato per i minori e la gioventù di Mindelo in grado di accrescere uno sviluppo sociale e una maturazione umana dei minori interessati al programma.	
I progetti	
Progetto n. 1 – I primi interventi operativi sul campo Il programma inizia con l'assunzione di 3 educatori in Mindelo ad aprile 2006 che fino a settembre daranno inizio ad attività di conoscenza e studio del territorio e dei bisogni emergenti. A settembre gli educatori giungeranno in Italia per la formazione e saranno temporaneamente sostituiti (settembre –giugno) da due animatori con il compito di mantenere la struttura e l'intervento giovanile sulle linee attuali.	
Progetto n. 2 – Formazione in Italia dell'equipe educatori di strada. E' stata prevista la formazione di n 3 capoverdiani, educatori ed animatori di strada, all'interno di agenzie formative italiane (Università e Fondazioni) per la durata di 8 mesi. La formazione parte a settembre 2006 e dura un intero anno accademico, sviluppandosi in due sessioni, una più didattica generalista e una più specifico operativa.	
Progetto n 3 – Attrezzature sportive e audiovisive Le Attrezzature richieste sono quelle necessarie per una scuola di calcio (materiali per gli allenamenti: 20 palle; coni per la delimitazione di percorsi; rete per le porte; materiali per le squadre: magliette e calzettoni per due squadre di bambini e due di adolescenti fino ai 18 anni; macchina delimita campo, gesso per le righe del campo; Giochi da sala come un calcetto un biliardo e un ping pong, nonché giochi da sala per ragazzi come scacchi dama e altro. Le attrezzature visuali richieste sono quelle base usabili per un qualunque programma didattico,	

come per esempio un proiettore, una fotocopiatrice, un computerino con stampante e scanner, e televisore)

Progetto n 4 – Gli arredi e il materiale delle strutture

Sugli arredi delle strutture si intende operare l'acquisto e il montaggio di materiale atto a realizzare una tettoia. L'intervento di copertura leggera sarà in materiale di ferro e stuoie.

Allestimento attraverso semplice scaffalatura di locali adibiti a biblioteca e videoteca, 12 sedie, armadio per l'ufficio.

Progetto n 5 - La strada - L'associazionismo

Il progetto ha l'obiettivo di supportare con formazione la realtà dell'associazionismo in Mindelo. Questo può significare: 1) la creazione di un associazionismo oggi assente; 2) L'aiuto e il rafforzamento di un associazionismo debole; 3) istituzionalizzazione di realtà associazionistica giovanile ancora spontanea, non strutturata.

Progetto n. 6 - La strada - Aggancio Giovani e adolescenti

Questo sarà il progetto educativo di primo livello, di front office del progetto, sarà il percorso educativo che verrà ad essere strutturato dall'equipe educativa italo-capoverdiana.

Si interverrà su settori della comunità locale che più di altri rispondono ai bisogni dei ragazzi, si tratta di attività sportive più che quelle del tempo libero, oppure culturali come il teatro più che l'utilizzo di internet via computer., ecc.

Progetto n 7 – La strada – lavoro di rete sul quartiere

Nel programma sono stati individuati un significativo numero di enti e realtà in grado di collaborare all'interno di una rete pensata e costruita direttamente dal personale educativo: All'inizio del programma, aprile 2006 sono stati individuati i seguenti collaboratori di rete:

Scout, Adevic (Ass. Deficienti Visuali), CAJ (Centro d'Ascolto per la Gioventù di proprietà della Direz. Gen. Della Gioventù - organo del Governo CV), Scuola di Calcio Carlos Aligno; Atelier Mar; Radio Nova.; Biblioteca Escolar Liceo Pinto, Istituto Capoverdiano per i minori, Scuola Elementare Craquina, Reprotec;

Gli altri enti necessari ad una copertura significativa di rete, saranno oggetto del progetto n 5.

Gli educatori hanno il compito di progettare la rete operativa per l'accoglienza della gioventù contattata, in particolare l'ENTE capoverdiano, attraverso convenzioni – accordi - comodati ecc si garantirà l'uso di locali/sedi e la collaborazione delle diverse associazioni di Mindelo.

L'Amses supporterà il programma con il coinvolgimento di un partners italiano omologo per ogni associazione capoverdiana che entrerà nella rete progettata dall'equipe educativa. I Partners italiani sosterranno con attrezzature, materiali e formazione gli omologhi partners capoverdiani (scout con scout, società sportiva con società sportiva, ecc).

Progetto n 8 – Il primi tre anni di gestione - L'organizzazione e la gestione del programma

La gestione del progetto prevede la predisposizione di un piano di lavoro gestionale dell'intero programma e sarà predisposto dall'equipe educativa. Tale piano sarà sottoposto ai responsabili e ai titolari del programma adolescenti e giovani sia in Italia e in Capo Verde.

Esso dovrà prevedere tutte le spese di tutte le attività che si pensano e che entrano in contatto con il programma es. la scuola di calcio, il teatro, i computer, la biblioteca, il servizio bar, la sala televisione, i giochi da tavolo, gli abbonamenti annuali riviste di due settimanali d'informazione per i due centri.

La gestione prevede tutte le spese quali: utenze struttura, personale, materiali didattici, e supervisione dell'equipe educativa, altra manutenzione ordinaria, affitti, ecc.

Progetto n 9 – Servizio Civile Internazionale

L'AMSES si sta accreditando quale ente predisposto al Servizio Civile Internazionale e presenterà alla Presidenza del Consiglio un progetto di Servizio Civile Internazionale in Mindelo.

Il servizio civile internazionale educativo prevede l'invio di n. 2 educatori professionali italiani.

I due volontari saranno personale di età inferiore a 28 anni, uno con formazione professionale educativa acquisita, e l'altro con formazione sportiva acquisita. I volontari durano in carica un anno completo. Ai volontari oltre al titolo di studio verranno richieste delle tecniche acquisite in grado di metterle sul campo (vedi progetto).

Progetto n 10 – Il campo sportivo polivalente

Il progetto prevede la ristrutturazione e l'adattamento di uno spazio esterno e adiacente la struttura Spazio Joven, che sarà utilizzato come campo giovanile per attività sportiva per fare in particolare basket e pallavolo.

Progetto n 11 - La sensibilizzazione In Italia e in Capo Verde

Il progetto prevede il coinvolgimento, la sensibilizzazione al progetto, l'informazione a tutti i territori italiani coinvolti nel sostegno al programma.

L'obiettivo è di creare un consenso allargato all'intera iniziativa che duri nell'arco di alcuni anni.

Verrà anche animato e coinvolto il territorio capoverdiano, in particolare della Città di Mindelo

La sensibilizzazione in Capo verde sarà rivolta ai giovani delle zone sud-est, attraverso incontri e dibattiti che si organizzeranno nei due centri funzionanti (vedasi scheda di sintesi con il programma dettagliato).

Progetto n. 12 – L'organizzazione del Programma

La costruzione del programma, la ricerca dei partners, i contatti istituzionali capoverdiani, italiani e internazionali ha avuto inizio nel 2006 quando la Regione Provinciale dei Frati Cappuccini del Piemonte e i confratelli Capoverdiani hanno indicato come importante intervenire sul tema della Gioventù in specifico a Mindelo. Da quella data sono iniziate le azioni e le relazioni istituzionali per il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private nel programma.

Le 4 Fasi previste per la realizzazione dell'intero programma

Il programma si sviluppa in 4 fasi all'interno delle quali si realizzano i diversi progetti.

Fase n 1: La preparazione. Da gennaio 2006 a luglio 2007

In questa prima fase si prevede l'ideazione e la pianificazione italiana e capoverdiana (Prog n 12, 8), l'avvio della formazione dell'équipe educativa (Prog. n 2), la ricerca dei principali partners del programma sia italiani che capoverdiani (Prog n 12), la prima attività di sensibilizzazione (Prog.n 11), la preparazione in Italia, sotto la supervisione di formatori italiani quindi durante la formazione, dei piani educativi, quelli che saranno rivolti all'associazionismo al front office (Prog. n 6 l'aggancio adolescenti) e del back office (Prog n 7, il lavoro di rete e le attività per i giovani), naturalmente l'animazione ordinaria dei due centri attuali (Prog n 1), in modo da non bloccare il lavoro fino ad ora realizzato. Questa è anche la fase di preparazione delle attrezzature (Prog n 3), degli arredi (prog n 4) e degli impianti sportivi (Prog n 10). La predisposizione del progetto n 9 di servizio civile internazionale deve essere incamminato in questa fase di preparazione in modo tale che gli operatori possano essere pronti selezionati e inviati per l'inizio della fase 2.

Fase n 2: L'avvio sul campo. Da settembre 2007 a Giugno 2008

In questa seconda fase si prevede l'avvio operativo dell'intervento in Mindelo sugli adolescenti e sui giovani. E' l'inizio del lavoro sul campo dell'équipe educativa e dell'intero team di lavoro, professionisti e volontari pubblici e privati, con personale capoverdiano e con presenza guida e di supervisione italiana. E' l'anno in cui, mentre si lavora, si programma e si esegue l'attività e il piano orario; si struttura il lavoro integrato tra le équipe e le autorità locali. Si verificano i bisogni e si puntualizzano le attività cercando di strutturare un piano di lavoro che sarà verificato e calibrato nella fase 3. Si completano gli arredi eventualmente mancanti, si incomincia ad intervenire sull'associazionismo attraverso interventi formativi e di aiuto,.

Fase n 3 : L'adattamento progettuale. Da luglio 2008 a dicembre 2008.

Si andranno a riprogettare, ricalibrare, adattare ed eventualmente cambiare gli interventi sui minori e sui giovani. La costruzione del programma sarà verificata attraverso missioni di monitoraggio e valutazione sul campo. Si verifica anche la capacità del personale inserito nel tema di lavoro e in qualche forma si coinvolgeranno i partners dell'intero programma.

La fase n 4 : La sostenibilità del progetto. Da gennaio 2009 a Dicembre 2009.

Per l'autonomia e la sostenibilità del progetto, in particolare, sono previste collaborazioni, partnership regolate da convenzioni e impegni con le istituzioni pubbliche capoverdiane, quali il Comune di Mindelo, la scuola di Mindelo, il Ministero della Gioventù, l'I.C.M e altri enti che si occupano della gioventù capoverdiana. L'organizzazione Amses e Spazio Jovem non hanno intenzione di tenere di loro proprietà esclusiva il progetto che si ritiene invece diventi in qualche forma patrimonio del popolo capoverdiano.

Piano organizzativo

L'AMSES ha ideato il Programma Adolescenti e Giovani.

Si occupa della ricerca dei finanziamenti; della selezione del personale sia dipendente che volontario; organizza i volontari; ricerca partners istituzionali e locali; finanzia direttamente parte del programma; mantiene un ruolo di regia e supervisione governando e dirigendo tutti i progetti; monitora, valuta e controlla i risultati.

Il programma prevede l'intervento di professionisti integrati da volontari per la gestione dei tredici progetti di cui sopra.

Budget analitico dei costi dell'iniziativa e piano finanziario

Il piano finanziario previsto per i 4 anni di lavoro e per la realizzazione dei dodici progetti ammonta a Euro **295.554,77**

In particolare nelle schede di seguito allegate indichiamo budget totale e finanziatori relativi ai 12 progetti per i quali chiediamo il coinvolgimento di diversi partners italo capoverdiani.

4. SCHEDE PARTNERS ITALIANI E CAPOVERDIANI

Il Programma ed i diversi progetti tecnici sono stati presentati e approvati dagli organi direttivi dell' A.M.S.E.S (Italia), dalla Regione Provinciale dei Frati Cappuccini del Piemonte (Italia), dall'Associazione Spazio Jovem (Capo Verde Mindelo), e dalla VICE-PROVINCIA DOS IRMÃOS CAPUCHINHOS DE CABO VERDE (Capo Verde- Mindelo – Ilha São Vicente)

Il giorno 2 Giugno è iniziata la fase della ricerca dei partners finanziatori italo capoverdiani attraverso impegni in Cash, Contributi in Natura (servizi) e Valorizzazioni di volontariato, materiali e donazioni.

Come si evince dal prospetto successivo si sono inviate le prime richieste e sono giunte anche le prime risposte sia italiane che capoverdiane.

In particolare si informa che:

In Italia:

Sono state inviate le prime richieste a istituzioni pubbliche, associazioni di Comuni, Comuni, Università e Fondazioni Bancarie. Come si evince dal prospetto dei partners sono già giunte alcune adesioni specifiche su specifici progetti.

La ricerca di partners italiani verrà svolta secondo il metodo professionale del marketing sociale, esso sarà massicciamente utilizzato da settembre 2006, e sarà presentato nella realtà pubblico-privata della Regione Piemonte, della Regione Veneto, della Regione Liguria e della Regione Valle d'Aosta.

In Capo Verde, a Mindelo Città:

Sono iniziati i primi contatti con le organizzazioni capoverdiane del territorio di Mindelo e sono state inviate le prime lettere e i primi progetti per collocare i partners nei progetti specifici. Attualmente si stanno aspettando le risposte ufficiali da:

Reprotec (ditta di informatica, che offre l'assistenza gratuita alla sala computer, installa gratuitamente un programma di telefonia internazionale via internet);

l'ONG Atelier Mar (offrirá un' azione di formazione alla cittadinanza attiva e corsi di formazione professionale sulla lavorazione della ceramica ed equivalenti);

Ente biblioteca del liceo scolastico di Mindelo (si propone come allestitrice e gestore di una sala lettura del centro);

Radio Nova (inserimento di pubblicità di iniziative del centro, formazione giovanile e programmi specifici);

Gli enti omologhi capoverdiani, Spazio Jovem ed altri stanno individuando altri attori coinvolgibili nei diversi progetti.

Per quanto riguarda i **Partners istituzionali capoverdiani**, si sono aperte le relazioni nella settimana dal 19 al 26 luglio quando una delegazione tecnica italiana è giunta in Capo Verde.

Si sono così individuati alcuni potenziali partners istituzionali.

Con alcuni significati partners istituzionali capoverdiani, che si intende coinvolgere nell'intero programma, si mette in dialogo l'intero intervento, il quale non è ingessato ma predisposto per variazioni, correzioni e flessibilità progettuale. Tutto ciò deve avvenire in una relazione costante di confronto con questi enti e istituzioni. In particolare ci preme qui evidenziare la relazione con:

Camera Municipal di Mindelo invio completo del programma;

Direzione Generale della Gioventù, governativa, invio programma completo;

Istituto Capoverdiano per i Minori, invio programma completo;

PROGRAMMA adolescenti e giovani 12 PROGETTI				
Prog N.	Titolo del progetto	Partners coinvolti	Adesione partners	Attesa di risposta
1	Primi interventi (fase 1 e fase 2)	Spazio Jovem Vice-Provincia dos Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde - Mindelo – Ilha São Vicente. C.M.E.F.C.	Si Si Si	
2	Formazione educatori in Italia	Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione, Psicologia – Corso laurea interfacoltà; Comune di Racconigi; Associazione di Comuni “Insieme per la solidarietà”. Altri in fase di ricerca	Si Si Si	Si
3	Attrezzature Sportive			
4	Arredi x le strutture			
5	L'associazionismo	Ministero della Gioventù CV		Si
6	Aggancio adolescenti e giovani	Associazione Comuni italiani – Unione Collina Torinese		Si
7	Il lavoro di rete			Si
8	L'organizzazione e la gestione	Vice-provincia dos irmãos capuchinhos de cabo verde - mindelo – ilha são vicente	Si	
9	Servizio Civile Internazionale			
10	Il campo sportivo polivalente			
11	La sensibilizzazione	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino Cooperativa Orso – Progetto Europeo Radio Nova C.M.E.F.C.	Si Si	Si Si
12	La costruzione del programma			
Partners del programma, in fase di ricerca....				

5. PROGRAMMA - IL CRONOGRAMMA a) per fasi

FASE N 1	LA PREPARAZIONE GENNAIO 2006 - LUGLIO 2007																			
Mese	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
Progetto 1 - Primi interventi (fase 1 e fase 2)																				
Progetto 2 – Formazione educatori in Italia																				
Progetto 3 – Attrezzature sportive																				
Progetto 4 – Arredi x le strutture																				
Progetto 6 – Aggancio adolescenti e giovani Front Office																				
Progetto 7 – Il lavoro di rete Back office																				
Progetto 8 - L'organizzazione e la gestione																				
Progetto 9 – Servizio Civile Internazionale																				
Progetto 10 – Il campo sportivo polivalente																				
Progetto 11 – La sensibilizzazione																				
Progetto n 12 – La costruzione del programma																				
FASE N 2	L'AVVIO SUL CAMPO Settembre 2007 – Giugno 2008																			
mese	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06										
Progetto 4 – Arredi x le strutture																				
Progetto 5 – L'associazionismo																				
Progetto 6– Aggancio adolescenti e giovani Front Office																				
Progetto 7 – Il lavoro di rete Back office																				
Progetto 8 - L'organizzazione e la gestione																				
Progetto 9– Servizio Civile Internazionale																				
Progetto 11– La sensibilizzazione																				
Progetto n 12– La costruzione del programma																				

FASE N 3	L'ADATTAMENTO PROGETTUALE DA LUGLIO 2008 A DICEMBRE 2008											
Mese	07	08	09	10	11	12						
Progetto 5 – l'associazionismo				■	■	■						
Progetto 6 – Aggancio adolescenti e giovani	■		■	■	■	■						
Progetto 7 – Il lavoro di rete	■		■	■	■	■						
Progetto 8 - L'organizzazione e la gestione	■		■	■	■	■						
Progetto 9 – Servizio Civile Internazionale			■	■	■	■						
Progetto 11 – La sensibilizzazione			■	■	■							
Progetto 12 – La costruzione del programma	■											
FASE N 4	LA SOSTENIBILITA' DEL PROGRAMMA DA Gennaio 2009 A DICEMBRE 2009											
mese	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progetto 5 – L'associazionismo	■	■	■	■	■				■	■	■	■
Progetto 6– Aggancio adolescenti e giovani	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Progetto 7 – Il lavoro di rete	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Progetto 8 - L'organizzazione e la gestione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Progetto 9– Servizio Civile Internazionale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Progetto 11– La sensibilizzazione									■	■	■	■
Progetto n 12– La costruzione del programma						■	■					

IL CRONOGRAMMA b) per Progetti

AZIONI	ANNO 2006												ANNO 2007											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progetto 1 - Primi interventi (fase 1 e fase 2)																								
Progetto 2 – Formazione educatori in Italia																								
Progetto 3 – Attrezzature sportive																								
Progetto 4 – Arredi x le strutture																								
Progetto 5 – L' associazionismo																								
Progetto 6 – Aggancio adolescenti e giovani																								
Progetto 7 – Il lavoro di rete																								
Progetto 8 - L'organizzazione e la gestione																								
Progetto 9 – Servizio Civile Internazionale																								
Progetto 10 – Il campo sportivo polivalente																								
Progetto 11 – La sensibilizzazione																								
Progetto n 12 – La costruzione del programma																								
AZIONI	ANNO 2008												ANNO 2009											
mese	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progetto 1 - Primi interventi (fase 1 e fase 2)																								
Progetto 2 – Formazione educatori in Italia																								
Progetto 3 – Attrezzature sportive																								
Progetto 4 – Arredi x le strutture																								
Progetto 5 – L' associazionismo																								
Progetto 6– Aggancio adolescenti e giovani																								
Progetto 7 – Il lavoro di rete																								
Progetto 8 - L'organizzazione e la gestione																								
Progetto 9– Servizio Civile Internazionale																								
Progetto 10 – Il campo sportivo polivalente																								
Progetto 11– La sensibilizzazione																								
Progetto n 12– La costruzione del programma																								

6. PROGRAMMA - IL PERSONALE

N°PROGETTO	DESCRIZIONE	VOLONTARI	PROFESSIONISTI	TOTALE
Progetto 1 Primi interventi (fase 1 e fase 2)	Tre educatori nella prima fase e due animatori nella seconda fase		N 5 in totale	N 5
Progetto 2 Formazione educatori in Italia	Tre educatori in Italia		Equipe università di Torino con un tutor + accompagnamento N 4	N 4
Progetto 3 Attrezzature sportive	Acquisto attrezzature, + spedizione	N 1 volontario Capo verde N 1 volontario Italia		N 2
Progetto 4 Arredi x le strutture	Acquisto arredi + spedizione	N 1 volontario Capo verde N 1 volontario Italia		N 2
Progetto 5 L'associazionismo	La formazione e l'aiuto per l'associazionismo	N 4 formatori volontari locali	N 3 educatori + N 2 formatori	N 9
Progetto 6 Aggancio adolescenti e giovani	L'attività educativo rivolta ai più giovani		N 3 educatori	N 3
Progetto 7 Il lavoro di rete	L'attività con le istituzioni e le realtà associative		N 3 educatori	N 3
Progetto 8 L'organizzazione e la gestione (2007-2009)	La gestione e l'organizzazione con le sue spese	Equipe Associazione spazio Jovem N 5	N1 Responsabile	N 6
Progetto 9 Servizio Civile Internazionale	Progettisti e formatori	N 2 volontari italiani	N 2 operatore + 1 consulente	N 5
Progetto 10 Il campo sportivo polivalente	Ristrutturazione campo polivalente	N 4 volontari locali	N 4 operatori dell'edilizia	N 8
Progetto 11 La sensibilizzazione	Attività informative e di promozione	N 5 operatori in Capo verde N 5 operatori in Italia	N 1 professionista Italia	N 11
Progetto n 12 La costruzione del programma	Creare e ideare il programma e il suo aggiornamento	N.2 operatori	N 3 operatori del team di progettazione	N 5
TOTALE PARZIALE		N 31 figure di volontari impegnati sul programma	N 32 figure di professionisti Sul programma	N 63 figure coinvolte
TOTALE OPERATORI PROGRAMMA	Nel programma saranno coinvolti 17 operatori professionisti, appartenenti all'Amses, a Spazio Joven e alle ditte capoverdiane, mentre 20 volontari italo capoverdiani si occuperanno della parte volontaristica del programma, in totale saranno quindi coinvolte 37 persone, che lavoreranno su uno o più progetti del programma.			

7. PIANO FINANZIARIO ENTRATE E USCITE

Scheda riassuntiva delle entrate del programma

N. Progetto	Ente, richiesta di partnership		
	Autofinanziamento Amses	Privati/pubblici Italiani	Capo Verde
1		10.000,00	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Totale	Amses 15%	Italia 60%	Capo Verde 25%

Si prevede un impegno Amses diretto del 15% sull'intero budget, partners e finanziamenti italiani per il 60%, e la restante parte con interventi capoverdiani. In tutti i casi l'A.M.S.E.S farà fronte con fondi propri e/o finanziamenti italiani per il 75% del budget e a completamento negli anni dell'intero programma.

Per quanto riguarda le entrate si intendono Cash, Contributi in Natura, e valorizzazioni.

Il progetto prevede alcune piccole entrate diretta dovute alle iniziative che nascono per i giovani, alcuni esempi possono essere l'utilizzo da parte di privati della sala computer (i computer sono di dotazione del centro), la gestione di un piccolo BAR con personale volontario. Naturalmente queste ed altre iniziative saranno valutate e affrontate dall'équipe educativa e gestionale dei centri.

Scheda riassuntiva delle uscite del programma – le spese

PROGETTO	TOTALE EURO
Progetto 1 Primi interventi (fase 1 e fase 2)	13.031,00
Progetto 2 Formazione educatori in Italia	49.418,00
Progetto 3 Attrezzature sportive	23.811,67
Progetto 4 Arredi e materiali x le strutture	14.779,10
Progetto 5 L'associazionismo	33.000,00
Progetto 6 Aggancio adolescenti e giovani –Front Office	Vedi spesa progetto n 8
Progetto 7 Il lavoro di rete – Il Back Office	14.976,00 e completamento Vedi

	spesa progetto n 8
Progetto 8 L'organizzazione e la gestione	54.740,00
Progetto 9 Servizio Civile Internazionale	20.400,00
Progetto 10 Il campo sportivo polivalente	10.369,00
Progetto 11 La sensibilizzazione	24.200,00
Progetto n 12 La costruzione del programma	36.830,00
TOTALE BUDGET PROGRAMMA	295.554,77



Associazione Missionaria
SOLIDARIETÀ E SVILUPPO

Via Verdi 26 12045 Fossano CN
Tel. 0172 634881 Fax 0172 634609
e-mail segreteria@amses.it

**PER OGNI SINGOLO
PROGETTO**

**LE
SCHEDE
DI
SINTESI**

PROGETTO N.1

I Primi interventi operativi sul campo

Ente proponente: Amses Onlus

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano

TELEFONO: 0172 634881

FAX: : 0172 634609

E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano

TEL: 0172634881

FAX: 0172 634609

E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem

RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo

SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI

INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo Ilha de S. Vicente Rep. Cabo Verde (Africa)

TEL/FAX: 00238 9955735

E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it

REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvano Benetti

Il progetto:

TITOLO: PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA I primi interventi operativi

PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE

LOCALITÀ DI INTERVENTO : Periferia sud-est di Mindelo, S Vicente

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ: Ubicazione dei centri logistici dove si incontrano i giovani della città, inoltre presenza e residenza dei Frati Cappuccini.

SINTESI DEL PROGETTO :

Il centro giovanile è stato avviato alcuni anni fa, le strutture sono state allestite per l'accoglienza "spontanea" dei giovani. E' necessario incominciare a dare una presenza di animatori educatori e/o personale in grado di tenere in mano la struttura che si chiama come l'ente cioè Spazio Jovem. Questi primi mesi di attività e presidio della struttura si suddividono in due fasi, la prima da aprile a settembre, con la compresenza di tre operatori, la seconda con l'inserimento di due nuovi animatori mentre i tre operatori arriveranno in Italia per la formazione. Nella prima fase gli operatori cercheranno di conoscere meglio la zona sud-est e i quartieri di riferimento, entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie.

RAGIONI DELL'INTERVENTO

Spazio Jovem ha la necessità di essere presidiata da una presenza di operatori, l'ente gestore ha la necessità di essere continuamente collegato agli utenti del centro. I giovani che frequentano il centro a loro volta hanno la necessità di essere coordinati e guidati nelle diverse attività che sono ancora non del tutto strutturate. L'ente coglie l'occasione di conoscere da vicino i potenziali utenti della zona sud est di Mindelo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

IN LOCO : Presidio educativo per la gioventù con gestione attuali strutture giovanili nella zona in oggetto

IN ITALIA: ricercare i primi urgenti finanziamenti per il sostegno degli animatori

AZIONI PREVISTE: Assunzione a tempo indeterminato e parziale degli operatori. Prima fase. Sostituzione dei tre operatori con 2 animatori, seconda fase.

SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO :

a) Gli aspetti finanziari : Sul piano finanziario la spesa verrà successivamente a terminare, i 3 educatori giungeranno in Italia e saranno formati, mentre i 2 animatori saranno sostenuti fino a giugno con il sostegno di risorse provenienti dalla realtà dei Frati Cappuccini;

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 1 anno e 2 mesi

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Prima fase; 3 giovani in Mindelo (destinati alla formazione italiana di educatori prog. 2)				x	x	x	x					
Seconda fase, in Mindelo, 2 animatori									x	x	x	x

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Seconda fase , in Mindelo, 2 animatori	x	x	x	x	x	x						

Partner locale n° 1

DENOMINAZIONE: VICE-PROVINCIA DOS IRMÃOS CAPUCHINHOS DE CABO VERDE
SEDE: C.P. 166 Mindelo Ilha de S. Vicente Rep. Cabo Verde (Africa)
RUOLO NEL PROGETTO: sostegno logistico, supporto, regia e coordinamento del progetto;
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Presenza nella realtà Capoverdiana dal 1947.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.
Valorizzazione di una presenza uomo a tempo parziale per alcuni anni (Fr. Silvino). Euro 1.500,00

I partners in Italia

I partner n° 1

DENOMINAZIONE: Regolare Provincia dei Frati Cappuccini del Piemonte - Centro Missioni Estere
SEDE: Via Verdi 26 Fossano
RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: ufficio proposto dalla regolare provincia dei frati cappuccini per la missione in Capo Verde
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Missione Responsabile italiano del Centro Missioni Estere Frati Cappuccini, + sostegno finanziario (€2.000,00)

Partner n° 2

DENOMINAZIONE: Altri, in fase di definizione
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO :

I finanziamenti per la gestione equipe educatori-animatori per le attuali strutture (3+2) – entrate

ENTE	CASH	VALORIZZATO
Vice-Provincia dos Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde - Mindelo – Ilha São Vicente		1.500,00
Regolare Provincia Frati Cappuccini del Piemonte – Centro Missioni Estere		10.000,00
Altri (partners in fase di ricerca)		1.531,00
TOTALE		13.031,00

La gestione equipe educatori-animatori per le attuali strutture (3+2) – Le spese

VOCI	EURO
Personale fase 1 e 2 Equipe educativa animativi legata alle strutture attuali	
n. 3 educatori capoverdiani (180 euro al mese x educatore x 4 mesi)	2.160,00
n. 2 animatori capoverdiani (180 euro al mese x animatore x 10 mesi)	3.600,00
Coordinatore del progetto e responsabile struttura	1.500,00
Utenze	
Luce – 60 euro al mese x 15 mesi.	900,00
Acqua – 40 euro al mese , x 15 mesi.	600,00
Materiale vario	
materiali pulizie , 15 euro al mese x 15 mesi	225,00
cancelleria 30 euro al mese x 15 mesi	450,00
Trasporti	
Trasporti ordinari 40 euro al mese x 15	600,00
Attività di animazione	
Gite, feste e ricorrenze.	1.000,00
Manutenzione ordinaria	
Manutenzione entrambi gli edifici, annui	2.000,00
TOTALE	13.031,00

PROGETTO N.2

Formazione italiana degli educatori

Ente proponente: Amses Onlus

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano

TELEFONO: 0172 634881

FAX: : 0172 634609

E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano

TEL: 0172634881

FAX: 0172 634609

E-MAIL : padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:

TITOLO: La formazione educatori in Italia
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Torino - Racconigi Italia
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ': Disponibilità Ente Italiano di formazione, Possibilità di accoglienza in Piemonte.

SINTESI DEL PROGETTO : La formazione degli operatori dell'educazione e dell'animazione di Capo Verde avverrà nel corso di due semestri, e si comporrà di tre momenti specifici:

- acquisizione di conoscenze teoriche per mezzo della frequenza di alcuni insegnamenti relativi al Corso di Laurea interfacoltà in Educazione professionale.
- acquisizione di competenze pratiche attraverso esperienze di tirocinio presso servizi di carattere socio-educativo;
- rielaborazione delle competenze acquisite con la formazione pratica e teorica per mezzo di attività di tutoraggio.

RAGIONI DELL'INTERVENTO: La formazione specifica sull'educazione giovanile e garanzia per avviare un serio lavoro con i giovani e per la gestione delle organizzazioni che con i giovani entreranno in contatto.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

IN LOCO : Consegnare un'equipe di educatori con alle spalle un percorso di formazione educativa
IN ITALIA: Sostenere progetti innovativi e adattarli a realtà dei paesi in via di sviluppo

AZIONI PREVISTE:

Azione 1: acquisizione di conoscenze teoriche

- frequenza di un corso di italiano mirato all'acquisizione del linguaggio professionale;
- frequenza nel primo semestre dei corsi di Storia dei modelli pedagogici e delle istituzioni assistenziali e di Psicologia delle emozioni e della comunicazione; nel secondo semestre, di Psicologia dello sviluppo e di Teoria e progettazione educativa. È prevista, inoltre, la frequenza delle didattiche integrative.

Azione 2: acquisizione di competenze pratiche

- attività di tirocinio, valutabile da un minimo di 500 a un massimo di 600 ore, da ripartirsi su diversi servizi socio-educativi (educativa territoriale, comunità alloggio per minori, centri di aggregazione ed eventuali altri servizi concordati preventivamente con gli studenti).

Azione 3: rielaborazione delle competenze acquisite
- monitoraggio da parte di un tutor accademico delle esperienze compiute nel corso del tirocinio e rielaborazione dei vissuti, per un totale di 60 ore per ogni studente. Si reputa di vitale importanza il coinvolgimento in quest'ultima attività dell'educatore italiano che opererà a Capo Verde.

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO :
b) Gli aspetti finanziari : La formazione sarà garantita da risorse private e pubbliche ricercate in Italia. Il progetto prevede una formazione iniziale in grado di coinvolgere gli operatori sul campo in una dimensione pedagogico educativa rivolta ai giovani.

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 1,5 anni

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Preparazione alloggio logistico	x	x	x	x	x	x						
Progettazione formazione educativa	x	x	x	x	x	x						
Formazione in Italia (prima sessione)									x	x	x	x

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Formazione in Italia (seconda sessione)	x	x	x	x	x	x						

Partner locale n° 1

DENOMINAZIONE: In fase di definizione. SEDE: RUOLO NEL PROGETTO: ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.
--

I partners in Italia

I partner n° 1

DENOMINAZIONE: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea Interfacoltà – Centro linguistico Interfacoltà. SEDE: Via S Ottavio 20, Torino 10124 RUOLO NEL PROGETTO: Ente formatore ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Università Pubblica specifica per la formazione di educatori.
--

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Corso di lingua € 1.800,00 , Corsi n 4 € 2.400,00 , Tutoraggio €5.618,00, *Totale servizio € 9.818,00, contributo in natura.*

Partner n° 2

DENOMINAZIONE: Comune di Racconigi
SEDE: Piazza Carlo Alberto 1 Racconigi
RUOLO NEL PROGETTO: Predisposizione appartamento, e disponibilità all'accoglienza per 9 mesi.
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Ente locale italiano, con diverse professionalità interne.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Sistemazione e adeguamento locali €3.000,00. Contributo in natura.

Partner n° 3

DENOMINAZIONE: Associazione di Comuni “ Insieme per la solidarietà” – Onlus.
SEDE: c/o Comune di Racconigi – Piazza Carlo Alberto 1 - Racconigi
RUOLO NEL PROGETTO: Ente di cooperazione Internazionale
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Unione di Enti locali italiani, con diverse professionalità interne, specifico per la cooperazione internazionale.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Disponibilità all'accoglienza per 3 ragazzi in appartamento per 9 mesi. €5.400,00 Valorizzazione

Partner n° 4

DENOMINAZIONE: Regolare Provincia Frati Cappuccini del Piemonte – Centro Missioni Estere
SEDE: Via Verdi 26 - Fossano CN.
RUOLO NEL PROGETTO: accompagnamento ed accoglienza dei giovani formandi da settembre a metà novembre, fornitura di materiale di arredo
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: gestore dei progetti e delle attività missionarie a Capo Verde. Esperienza di accompagnamento maturata con altri progetti analoghi; conoscenza della realtà capoverdiana.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: in natura 1.670,00 euro; impegno di Fr. Claudio Matraxia valorizzabile in Euro 2.000,00.

Le entrate per la formazione equipe educatori di strada

ENTE	CASH	VALORIZZATO/ CONTRIBUTO IN NATURA
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea Interfacoltà – Centro linguistico Interfacoltà		9.818,00
Comune di Racconigi		3.000,00
Associazione Insieme per la solidarietà		5.400,00

Regolare Prov. Frati Cappuccini Centro Missioni EStere		3.670,00
Altri, in fase di ricerca		22.530,00
Amses		5.000,00
TOTALE	49.418,00	

Le spese per la formazione equipe educativa di strada

VOCI	EURO
Viaggio a/r Italia Capo Verde	3.000,00
Manutenzione straordinaria appartamento	3.000,00
Manutenzione ordinaria alloggio, tinteggiatura 30 hx 30 €)	1.130,00
Arredamento alloggio, letti, cucina sala, lampadari	5.500,00
Alloggiamento (600 € mensili x 9 mesi)	5.400,00
Utenze, acqua, gas, luce (200 € x 9 mesi)	1.800,00
Installazione telefono e utenze (€50 mese x 9 mesi)	450,00
Vitto in appartamento, spesa x 9 mesi	3.600,00
Vitto in Torino per la formazione (15 € x 25 gg x 9 mesi)	5.400,00
Rimborso spese vive	1.200,00
Trasporti (abbonamento bus + trasporti da/per aeroporto)	1.700,00
Materiale didattico	1.000,00
Corso di lingua italiana di ore 40 in Italia.	1.800,00
Attività di tutoraggio e accompagnamento Euro 56,18 per 100 ore (40 collettive e 20 singole).	5.618,00
Iscrizione corsi: Insegnamenti accademici per un totale di 270 ore, Euro: 200 per ogni corso, pari a 800 cadauno x 3 ragazzi	2.400,00
Accompagnamento	3.000,00
Corso di preparazione di italiano in Capo Verde 230 euro al mese x 4 mesi (da aprile a luglio 2006, insegnante Orsola Bertonelli)	1.240,00
Piano di lavoro per il tempo libero (gite e visite musei)	1.000,00
Visti per soggiorno in Italia	360,00
Spese amministrative (marche da bollo - spese per tesserino sanitario - spese assicurazione - fotografie)	701,00
TOTALE	49.299,00

PROGETTO N. 3

Attrezzature sportive e audiovisive

Ente proponente: Amses onlus

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX: : 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano

TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:

TITOLO: acquisto e/o reperimento attrezzature sportive e audiovisive
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA': Area urbanizzata a forte concentrazione giovanile.

SINTESI DEL PROGETTO: acquisto e/o reperimento attrezzature sportive e audiovisive Il materiale sarà reperito dall'Italia.

RAGIONI DELL'INTERVENTO : per dotare il centro Spazio Jovem e lo spazio Craquinha di una sala audio e video e di materiale vario per le diverse attività sportive.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
 IN LOCO : Coinvolgere giovani su attività sportive e di animazione all'immagine.
 IN ITALIA: Avviare partnership di cooperazione al fine di sostenere iniziative giovanili e di solidarietà con un paese in via di sviluppo.

AZIONI PREVISTE: Ricerca materiale, selezione, acquisto e/o reperimento, trasporto in Capo Verde

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO :
 c) Gli aspetti finanziari : Il progetto sarà sostenuto con finanziamenti propri o finanziamenti derivanti da accordi di cooperazione con enti italiani.

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 1 anno

La tempistica prevede che per luglio 2007 quando l'equipe educativa formata entra in servizio ci siano a disposizione tutte le attrezzature per le diverse attività, quindi settembre 2007.

Azione anno scolastico 2006	MESE												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Ricerca materiale selezione acquisto e/o reperimento trasporto in Capo Verde												x	x

Azione anno scolastico 2007	MESE												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Ricerca materiale selezione acquisto e/o reperimento trasporto in Capo Verde	x												
		x	x										
						x	x						

Partner locale n° 1

DENOMINAZIONE: In fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia

I partner n°1-2-3

DENOMINAZIONE: In fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

Partner n° 1

DENOMINAZIONE: Regolare Provincia Frati Cappuccini del Piemonte – Centro Missioni Estere
SEDE: Via Verdi 26 - Fossano CN
RUOLO NEL PROGETTO: consulenza nel reperimento e acquisto delle apparecchiature audiovisive
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: esperienza di Fr. Claudio Matraxia presso la NOVA – T, casa di produzione cine-televisiva..
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: impegno di Fr. Claudio Matraxia valorizzabile in Euro 500,00.

Attrezzature – le entrate

ENTE	CASH	VALORIZZATO
Partner locale 1		
Regolare Prov. Frati Cappuccini - Centro Missioni EStere		500,00
Partner Italia 2		
Partner Italia 3		
TOTALE		23.811,67

Attrezzature – le spese

VOCI	EURO
Materiale vari	
Proiettore n 2 + schermo a parete	1.812,83
Computer, stampante, scanner (n 6 in rete)	5.756.84
N 2 pen drive utilizzo del centro	80,00
Televisione 60 pollici, n 2	554.00
Lettore dvd samsung n 2	260.00
Amplificatore 600 w, 18 entrate, due casse, 12 microfoni, cavi collegamento, cavo di allontanamento dal palco 25 m, 8 scatole (DI) attacco strumenti, 2 treppiede x casse, contenitori	4.000,00

trasporto materiali, 2 cuffie.	
2 antenne e 100 m di filo	350,00
Materiale da ufficio	
Fotocopiatrice (canon)	1.250,00
Macchina fotografica digitale	350,00
Telecamera digitale	350,00
Materiale da gioco	
Dame 2, scacchi 3, giochi di società mikado, un quarto magnetico, roken brek, Jenka, gioco dell'oca, labirinto magico, riversi de lux, Terso 4	371,00
Ping Pong	166,00
Calcio Balilla,	291,00
Cd giochi n 10	300,00
Materiale sportivo	
Palloni 60 da allenamento	960,00
Coni per delimitazioni 100 + bandierine delimitazioni	460,00
Reti per le porte n 4 (ridotte 6x2	260,00
Completo per squadra gioco, n 3 ragazzi 17 anni (maglia, calzettoni pantaloncini, tuta) 15 €per 18 ragazzi	810,00
Scarpe da gioco (10 €x 18 ragazzi x 3 squadre)	540,00
Completo per squadra gioco, n 3 bambini 12 anni (maglia, calzettoni, pantaloncini, tuta)	810,00
Scarpe da gioco (10 €x 18 ragazzi x 3 squadre)	540,00
Carrello segnacampo a spruzzo manuale	308,00
Vernice segnacampo 80 litri ecologica	324,00
Lavagne n 2	44,00
Fischietti, cronometri, borracce,, borse x maglie	150,00
Coppe, medaglie, trofei, 1 torneo annuo x 3 anni	750,00
Completo per squadra gioco basket, n 2 ragazzi 18 anni (maglia, calzettoni pantaloncini, casacche) 20 €x 10 ragazzi	400,00
Completo per squadra gioco basket, n 2 bambini 11 anni (maglia, calzettoni pantaloncini, tuta)	400,00
Completo per squadra gioco pallavolo, n 2 ragazzi 18 anni (maglia, calzettoni pantaloncini, casacche) 18€x 12	432,00
Completo per squadra gioco pallavolo, n 2 bambini 11 anni (maglia, calzettoni pantaloncini, casacche)	432,00
Palloni basket n 10	150,00
Reti canestri	150,00
TOTALE	23.811,67

PROGETTO N. 4

Arredi e materiali per le strutture

Ente proponente: Amses onlus

SEDE LEGALE**INDIRIZZO:** Via Verdi 26 Fossano**TELEFONO:** 0172 634881**FAX:** : 0172 634609**E-MAIL:** segreteria@amses.it**REFERENTE DEL PROGETTO** P. Ottavio Domenico Fasano**TEL:** 0172634881**FAX:** 0172 634609**E-MAIL:** padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem**RUOLO NEL PROGETTO:** supporto logistico e amministrativo**SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI****INDIRIZZO:** C.P. 166 Mindelo**TEL/FAX:** 00238 9955735**E-MAIL:** silvinobenetti@yahoo.it**REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO:** Silvino Benetti

Il progetto:

TITOLO: Arredi per la strutture**PAESE DI INTERVENTO:** CAPO VERDE**LOCALITÀ DI INTERVENTO :** Mindelo**MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ:** Area urbanizzata a forte concentrazione giovanile – dotazione di arredi per le strutture.**SINTESI DEL PROGETTO:** Acquisto materiale di arredo per le strutture, sala audio, sala biblioteca, sala bar, allestimento tettoia.**RAGIONI DELL'INTERVENTO:** La struttura si presenta con forti carenze di materiale di arredamento per uno spazio giovanile

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Arredare in economia le strutture presenti nel programma. IN ITALIA: recuperare materiale e spedirlo in Capo Verde Mindelo.

AZIONI PREVISTE: Acquisto e /o reperimento materiale, in loco oppure in Italia a seconda della convenienza, spedizione con nave.

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO :
d) Gli aspetti finanziari : Saranno garantite da risorse proprie e interventi di enti di cooperazione.

DURATA DEL PROGETTO: 1 anno

La tempistica prevede che per settembre 2007 quando l'equipe educativa formata entra in servizio ci siano a disposizione tutti gli arredi necessari.

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ricerca arredi Selezione, acquisto e/o reperimento trasporto in Capo Verde										x	x	x

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ricerca materiale selezione acquisto e/o reperimento trasporto in Capo Verde	x	x	x			x	x		x	x		

Partner locale n° 1

DENOMINAZIONE: In fase di ricerca SEDE: RUOLO NEL PROGETTO: ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia

I partner n 1-2-3

DENOMINAZIONE: SEDE: RUOLO NEL PROGETTO: ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
--

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:**Arredi e materiale – le entrate**

ENTE	CASH	/VALORIZZATO
Partner locale 1		
Partner italiano 1		
Partner italiano 2		
Partner italiano 3		
TOTALE	14.779,10	

Arredi e materiale – le spese

Descrizione materiale	in Euro
Supporto televisione n 1	128,70
Scaffalature sala televisione n 5	675,00
Scaffalatura biblioteca e videoteca 15 (10 aperte + 5 chiuse)	2.738,00
Mobile biblioteca x esposizione libri l 4 m, h 2 m, prof. 50cm	700,00
Tavoli x studio biblioteca + sedie specifiche	1.300,00
Ventole soffitto n 2	200,00
Sedie totale n 60	1.506,60
Sedie specifiche fatte in loco n 20	330,00
Armadio ufficio n 1	338,30
Tavoli per le strutture n 5	634,50
tavolo per appoggio computer, panca x sedere fatta in loco	450,00
Allestimento piccolo bar	
Frigorifero da bar n 1	258,00
Macchina toast	100,00
Microonde	150,00
Servizio da 100 pezzi, tazzine, piattini, cucchiari, bicchieri.	70,00
Scaffalature bar, (fatte in loco)	200,00
Materiali edili, Materiale di decorazione, mano d'opera	
Stuoie telone per impedire la pioggia, rete per fermare la paglia	
Ferro per intelaiatura	
Inferriate finestre e porte	
Fogli di Spugna , tessuto colorato, platex (bianco da una parte), fogli di sughero per bacheche,...	
Mano d'opera ,tettoia Salone audio video	
Totale dell'iniziativa edile	5.000,00
TOTALE	14.779,10

PROGETTO N.5

La strada L'associazionismo

Ente proponente: Amses onlus

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano

TELEFONO: 0172 634881

FAX: : 0172 634609

E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano

TEL: 0172634881

FAX: 0172 634609

E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem

RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo

SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI

INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo

TEL/FAX: 00238 9955735

E-MAIL: silvinobenetti@amses.it

REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:

TITOLO: La strada, l'associazionismo

PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE

LOCALITÀ DI INTERVENTO : Città di Mindelo

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ': Seconda città urbanizzata di Capo Verde con popolazione sui 60 mila abitanti.

SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto vede come oggetto del suo intervento la comunità intermedia, in specifico l'associazionismo.

A tal riguardo si interviene per: AIUTARE materialmente e FORMARE realmente la realtà associativa

AIUTARE significa sviluppare un piano di aiuti materiali, di attrezzature, di utilizzo di spazi, per le associazioni.

FORMARE significa:

Creare un associazionismo attualmente assente in diversi settori;

Rafforzare un associazionismo spontaneo non strutturato e non professionalizzato;

Istituzionalizzare un associazionismo rivolto ai giovani.

RAGIONI DELL'INTERVENTO: Si interviene sull'associazionismo perché si desidera agire sulla comunità e non sui singoli casi. Si intende utilizzare l'associazionismo poiché si pensa sia l'elemento di continuità e di partecipazione educativa vera all'interno di una comunità cittadina.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

IN LOCO : Il progetto ha l'obiettivo di supportare con formazione la realtà dell'associazionismo in Mindelo. Questo può significare: 1) la creazione di un associazionismo oggi assente; 2) L'aiuto e il rafforzamento di una associazionismo debole; 3) istituzionalizzazione di realtà associazionistica giovanile ancora spontanea, non strutturata

IN ITALIA: Mettere in evidenza esperienze di solidarietà e professionalità utili in realtà di paesi in via di sviluppo.

AZIONI PREVISTE: Tre azioni sono rivolte alla formazione.

1) Creazione nuove associazioni, come ad oggi si sa l'attività di "scuola calcio" molto importante per gli adolescenti, dovrà essere gestita da un ente che occorrerà creare e organizzare;

2) Rafforzamento di associazioni deboli e poco professionali;

3) Istituzionalizzazione gruppi spontanei in associazioni vere e proprie;

L'AIUTO verso l'associazionismo si svilupperà in collegamento con l'equipe educativa che creerà accordi, convenzioni e collaborazioni con le realtà associative. In particolare ci si occuperà di associazioni che si interessano di teatro e danza.

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO :

e) Gli aspetti finanziari : Il progetto oltre ad essere sostenuto da realtà internazionali e italiane in particolare (partners) sarà sostenuto per tutto il suo ciclo di intervento (tre anni) da risorse proprie provenienti dall'Italia e dai benefattori che la realtà cappuccina è in grado di recuperare;

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: Nei 3 anni

Dopo la formazione italiana dell'equipe educativa, gli operatori faranno il primo programma di intervento e in ottobre si inizia ad occuparsi dell'associazionismo, a partire dal loro rafforzamento , poi si interviene sui gruppi spontanei e infine si pensa alla creazione di quell'associazionismo che manca.

L'aiuto-supporto sarà una attività collegata all'intervento educativo degli operatori che faranno contratti di aiuto e sostegno con le associazioni che vorranno accogliere ragazzi e inserirsi in un processi di crescita educativa guidata dall'equipe educativa. Ogni inizio anno sociale si reiterano o creano nuovi contratti e quindi nuovi appoggi e aiuti all'associazionismo.

Azione anno scolastico 2007

MESE

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Creazione nuove associazioni												
Rafforzamento di associazioni deboli										x	x	
Istituzionalizzazione gruppi spontanei												
Aiuto – appoggio										x	x	

Azione anno scolastico 2008	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Creazione nuove associazioni					x	x						
Rafforzamento di associazioni deboli												
Istituzionalizzazione gruppi spontanei	x	x										
Aiuto – appoggio									x	x		

Azione anno scolastico 2009	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Creazione nuove associazioni	x	x										
Rafforzamento di associazioni deboli		x	x									
Istituzionalizzazione gruppi spontanei			x	x								
Aiuto – appoggio									x	x		

Partner locale n° 1

DENOMINAZIONE: Ministero della Gioventù Capoverdiano

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

Partner locale n° 2

DENOMINAZIONE: Partner cv in fase di ricerca

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia

I partner n° 1-2-3

DENOMINAZIONE: in fase di ricerca

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

ENTE	CASH	VALORIZZATO
Ministero della Gioventù C.V.		
Altro partner C.V		
Partner italiano 1		
Partner italiano 2		
Partner Italiano 3		
TOTALE		33.000,00

Preventivi – le spese

VOCI	EURO
Formazione, Materiale da ufficio, didattico, missioni, formatori, altro	
Corsi n 2 x il rafforzamento associazioni, In 4 mesi si devono fare due corsi, ognuno di 4 settimane, 2 formatori da Italia e due da Capo Verde ogni corso. 4.000,00 x corso x 2 corsi	8.000,00
Corso n 2 Istituzionalizzazione associazioni. In 4 mesi, si devono fare 2 corsi ognuno di 4 settimane 2 formatori da Italia e due da capo verde ogni corso. 4.000,00 x corso x 2 corsi	8.000,00
Corso n 2 Creazione associazionismo. In 4 mesi, si devono fare 2 corsi ognuno di 4 settimane 2 formatori da Italia e due da capo verde ogni corso. 4.000,00 x corso x 2 corsi	8.000,00
TOTALE attività formativa in tre anni	24.000,00
Contratti di aiuto e sostegno, n 3 (anno 2007,anno 2008, anno 2009), x n 3 associazioni all'anno. Beneficio quantificato 1.000,00 euro per 9 associazioni, materiale dall'Italia	9.000,00
TOTALE materiale di aiuto	9.000,00
TOTALE	33.000,00

La strada Il Front office Aggancio Adolescenti e Giovani

Questo sarà il progetto educativo di primo livello, il front office del programma, sarà il percorso educativo che verrà ad essere strutturato dall'equipe educativa italo-capoverdiana.

Si interverrà su settori della comunità locale che più di altri rispondono ai bisogni dei ragazzi., si tratta di attività sportive più che quelle del tempo libero, oppure culturali come il teatro più che della danza, o dell'utilizzo di internet via computer, ecc.

Ente proponente: Amses onlus

SEDE LEGALE INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano

TELEFONO: 0172 634881

FAX: : 0172 634609

E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano

TEL: 0172634881

FAX: 0172 634609

E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem

RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo

SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI

INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo

TEL/FAX: 00238 9955735

E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it

REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:

TITOLO: Il front office aggancio adolescenti e giovani
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ': Città urbanizzata con forte concentrazione di giovani, di cui molti senza impegno lavorativo e di tempo occupato.

SINTESI DEL PROGETTO: Progettare una serie di iniziative educative collegate tra loro attraverso una strategia al fine di costruire un vero e proprio percorso educativo che dall'aggancio riesca a collegare i giovani e portarli a interessi più continuative e più costruttivi per il loro futuro.

RAGIONI DELL'INTERVENTO : Molti sono i ragazzi lasciati a se o semi abbandonati, la famiglia di origine spesso è in difficoltà così le istituzioni che non riescono a coprire attività e impegni per i giovani e i ragazzi. Le attività sportive culturali e di tempo libero sono carenti oppure inadeguate a d accogliere ragazzi che possiamo definire tranquillamente di strada.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

IN LOCO : agganciare attraverso un piano educativo più adolescenti possibili intorno alle strutture insediate nella zona in oggetto.

IN ITALIA: dare supporto formativo al piano educativo locale,.

AZIONI PREVISTE: Progettazione di un piano educativo rivolto al front office, che risponda quindi alla domanda: “ Come agganciare i ragazzi adolescenti?”

SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO :

f) Gli aspetti finanziari : Il personale educativo sarà assunto e sostenuto dall'Amses e da finanziatori italiani.

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 3 anni

L'equipe educativa dovrà stilare un piano educativo specifico del front office (ottobre 2007) e rivolto agli adolescenti. La progettazione sarà svolta in parte in Italia durante la formazione (settembre 2006 - giugno2007), vedi progetto n.2 e l'insediamento operativo in Mindelo con l'ausilio di una presenza educativa italiana di appoggio e supervisione.

L'attività di Front office sarà comunque presente in tutto l'intervento educativo perché sempre ci sarà da aggregare ragazzi nuovi alle attività e ogni anno si interverrà su annate giovanili che si affacciano all'intervento educativo del Piano educativo.

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progettazione in Italia										x	x	x
Progettazione in loco												

Azione anno scolastico 2007	MESE
-----------------------------	------

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progettazione in Italia	x	x	x	x	x							
Progettazione in loco						x	x		x			
Iniziative di front office Piano educativo del Front Office										x	x	x

Azione anno scolastico 2008	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ri Progettazione in loco						x	x		x			
Iniziative di front office	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Azione anno scolastico 2009	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ri Progettazione in loco						x	x		x			
Iniziative di front office	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Partner locale n° 1-2-3

DENOMINAZIONE: in fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

I partners in Italia

I partner n 1-2-3-4

DENOMINAZIONE: in fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

PIANO FINANZIARIO – LE ENTRATE E LE SPESE VEDI PROGETTO N 8

PROGETTO N. 7

La strada Il Back office Il lavoro di rete

Il back office che poggia su un intenso e reale lavoro di rete vede l'equipe educativa ricercare e utilizzare organizzazioni sul territorio in grado di offrire percorsi educativi validi ai giovani.

Sicuramente l'equipe educativa non dovrà gestire direttamente iniziative, attività, corsi o scuole se non in casi urgenti ed eccezionali.

Nella rete oltre ai partners educativi entreranno anche istituti, fondazioni ed enti in grado di operare sul teatro, la danza, la musica le arti visive.

Al progetto n.7 è necessario allegare il **piano educativo descrittivo del back office** (tipo di intervento), esso sarà stilato e progettato nel 2007 dall'equipe educativa capoverdiana formata in Italia e supervisionata da personale specializzato italiano.

Ente proponente: Amses onlus

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano

TELEFONO: 0172 634881

FAX: : 0172 634609

E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano

TEL: 0172634881

FAX: 0172 634609

E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem

RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo

SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI

INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo

TEL/FAX: 00238 9955735

E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it

REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:

TITOLO: La strada il lavoro di rete

PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE

LOCALITÀ DI INTERVENTO : Città di Mindelo

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ: Città ad alta densità giovanile e avanzato processo di urbanizzazione.

SINTESI DEL PROGETTO: Nel programma sono stati individuati un significativo numero di enti e realtà in grado di collaborare all'interno di una rete pensata e costruita direttamente dal personale educativo: All'inizio del programma , aprile 2006 sono stati individuati i seguenti collaboratori di rete:

Scout, Adevic (Ass. Deficienti Visuali), CAJ (Centro d'Ascolto per la Gioventù di proprietà della Direz. Gen. della Gioventù-organo del Governo CV), Scuola di Calcio Carlos Aligno, Centro Parrocchiale Buon Pastore; Atelier Mar; Radio Nova, Biblioteca Escolar Liceo Pinto;

Gli altri enti necessari ad una copertura significativa di rete, saranno oggetto del progetto n. 7.

Gli educatori hanno il compito di progettare la rete operativa per l'accoglienza della gioventù contattata, in particolare l' ENTE capoverdiana, attraverso convenzioni – accordi - comodati ecc si garantirà l'uso di locali/sedi e la collaborazione delle diverse associazioni di Mindelo.

L'Amses supporterà il programma con il coinvolgimento di un partner italiano omologo per ogni associazione capoverdiana che entrerà nella rete progettata dall'equipe educativa. I Partners italiani sosterranno con attrezzature, materiali e formazione gli omologhi partners capoverdiani (scout con scout, società sportiva con società sportiva, ecc).

Attualmente sono stati individuati ambiti di intervento quali:

Scuola di Musica;

Scuola di Teatro;

Scuola di Danza;

Scuola di arti visive;

RAGIONI DELL'INTERVENTO: Il back office ha la necessità di strutturare iniziative continuative, di impegno di formazione, di legami sociali in grado di portare il giovane ad una certa maturità. Esso deve essere strettamente collegato al front office. Esso deve accogliere e dare una risposta ai ragazzi agganciato nella fase del front office, quindi deve agire su iniziative e attività differenziate, strutturate, e gestite da una rete di attori del territorio con cui l'equipe educativa deve confrontarsi per lo stesso progetto educativo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

IN LOCO : Avviare un piano educativo e un piano di lavoro di rete utilizzando iniziative su tutti i settori precedentemente elencati (vedi programma).

IN ITALIA: Supervisione e accompagnamento educativo all'equipe operativa in loco.

AZIONI PREVISTE: Progettazione di un piano educativo rivolto al back office, che risponda quindi alla domanda: "Come far crescere i ragazzi che diventano giovani ?".

SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO :

g) Gli aspetti finanziari : Il personale educativo sarà assunto e sostenuto dall'Amses e da finanziatori italiani.

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 3 anni

L'equipe educativa dovrà stilare un piano educativo specifico del back office (settembre 2006-guigno2007) rivolto agli adolescenti che crescono e diventano giovani. La progettazione sarà svolta in parte in Italia durante la formazione, vedi progetto n. 2 e l'insediamento operativo in Mindelo con l'ausilio di una presenza educativa italiana di appoggio e supervisione.

L'attività di back office sarà comunque presente in tutto l'intervento educativo, in particolar modo dopo il primo anno di attività, e dopo aver strutturato bene la fase dell'aggancio adolescenti.

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progettazione in Italia										x	x	x
Progettazione in loco												

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progettazione in Italia	x	x	x	x	x							
Progettazione in loco						x	x		x			
Iniziative di back office, ricerca e costruzione rete									x	x	x	x

Azione anno scolastico 2008	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ri Progettazione in loco						x	x		x			
Iniziative di back office	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Azione anno scolastico 2009	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ri Progettazione in loco						x	x		x			
Iniziative di back office	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Partner locale n° 1-2-3

DENOMINAZIONE: SEDE: RUOLO NEL PROGETTO: ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:
--

I partner in Italia

I partner n 1-2-3-4

DENOMINAZIONE: SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

I finanziamenti per la gestione equipe educatori di strada (3+1) – entrate

Le spese per la gestione dei Primi tre Anni di Educativa Territoriale (Settembre 2007 – dicembre 2009).

ENTE	CASH	VALORIZZATO
Partner del Back Office in cv		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
Partner del Back Office in Italia		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
Partner 4		
TOTALE	14.976,00	

VOCI	EURO
Sostegno attività musicali	
10 alunni x 3 anni 60 chitarre in Capo Verde €100 cad	6.000,00
Costo insegnante 6 corsi di 5 mesi	1.636,00
Concerti fine corso x gruppo flautistico, x 3 anni (affitto locale 900 €, trasporto ragazzi 180 €, rinfresco 120 €)	1.200,00
Sostegno attività danza	
Apparecchio amplificazione piccolo, CD vergini, stoffe per costumi	200,00
Sostegno gruppi di Teatro	
Piccolo apparecchio di amplificazione, Stoffe x costumi, materiale x trucco, costo di un corso annuale di 9 mesi)	1500,00
Sostegno gruppo ginnasti e acrobati	
Materiali x esercizi, 4 materassini, 8 cerchi, divise, canottiere, attrezzature sportive specifiche	800,00
Sostegno sala lettura e biblioteca	
Abbonamenti riviste e giornali (300 € annui x 3 anni)	900,00
Acquisto libri e fumetti (700 € budget annuo x 3 anni)	2.100,00
Attività continuative nel centro	
Produzione di un volantino mensile (20 euro	640,00

mensili x 32 mesi)	
TOTALE	14.976,00

Per il PIANO FINANZIARIO personale ed altre voci vedi – LE ENTRATE E LE SPESE, PROGETTO N 8.

PROGETTO N. 8

Gestione dei primi tre anni di Educativa Territoriale (Giugno 2007-Dicembre 2009)

La gestione del progetto prevede la predisposizione di un piano di lavoro gestionale dell'intero programma, salvo il progetto n. 1 fase 1 e 2 che presenta una sua peculiarità finanziaria, la cui durata è 15 mesi (vedi scheda n 1). La gestione sarà predisposta dall'equipe educativa. Tale piano sarà sottoposto ai responsabili e ai titolari del programma adolescenti e giovani sia in Italia e in Capo verde.

Esso dovrà prevedere tutte le spese di tutte le attività che si intendono attuare e che entrano in contatto con il programma es. la scuola di calcio, il teatro, i computer , la biblioteca, il servizio bar, la sala televisione, i giochi da tavolo, gli abbonamenti annuali riviste di due settimanali d'informazione per i due centri.

La gestione prevede tutte le spese quali , utenze struttura, personale compreso quello di consulenti e tecnici di attività, materiali didattici, e supervisione dell'equipe educativa,manutenzione ordinaria, affitti, ecc.

Ente proponente: Amses - Onlus

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: Via Verdi 26, 103 Fossano

TELEFONO: 0172 634881

FAX: : 0172 634609

E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Spazio Jovem.
RUOLO NEL PROGETTO: impegno gestionale e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: Mindelo – S. Vicente
TEL/FAX: 00238 2624181
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto

TITOLO: PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO :
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA':

SINTESI DEL PROGETTO (*max 10 righe*):

I tre educatori formati in Italia, coadiuvati da un educatore italiano, prima di tutto cercheranno di conoscere il quartiere ed entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie. Scopo del loro intervento è avere un rapporto con i ragazzi di strada e aiutarli a intraprendere un percorso formativo che li aiuti a trovare un lavoro e “sistemarsi”.

RAGIONI DELL'INTERVENTO (*analisi dei bisogni dei partner e delle popolazioni coinvolte del paese beneficiario e loro coerenza con le attività proposte*)

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

IN LOCO: dare una struttura gestionale, economico finanziaria in grado di far decollare l'intervento sui giovani di Mindelo
IN ITALIA: Aiutare e progettare un intervento di cooperazione allo sviluppo in ambito socio educativo.

AZIONI PREVISTE: finanziare il personale, finanziare le strutture, finanziare l'intervento educativo e garantire la realizzazione dei piani educativi e gestionali dell'intero programma, consentire a Spazio Jovem e Amses di avere il controllo del programma.

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO :

La gestione sarà garantita da finanziatori italo capoverdiani. L'intero programma sarà sottoposto a convenzioni e contratti con la realtà capoverdiana sia pubblica che privata..

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 3 anni

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programmazione attività						x	x					
Inizio attività									x			
Gestione del quotidiano										x	x	x

Azione anno scolastico 2008	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Gestione del quotidiano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Azione anno scolastico 2009	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Gestione del quotidiano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Partner locale progetto front office n° 1-2-3

DENOMINAZIONE:

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO (*descrivere l'apporto del partner in termini economici*)

Partner locale progetto back office n°1-2-3

DENOMINAZIONE:

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO (*descrivere l'apporto del partner in termini economici*)

FORME DI COORDINAMENTO TRA I PARTNER: Tavoli, coordinamenti, consulte, da prevedere secondo le partecipazioni dei partners, e la partecipazione istituzionale, ministero della gioventù /ICM

I partners in Italia

I partner del front office n 1-2-3-4

DENOMINAZIONE:

SEDE:

**RUOLO NEL PROGETTO:
 ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
 IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO**

I partner del back office n 1-2-3-4

**DENOMINAZIONE:
 SEDE:
 RUOLO NEL PROGETTO:
 ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
 IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO**

I finanziamenti per la gestione equipe educatori di strada (3+1) – entrate

Le spese per la gestione dei Primi tre Anni di Educativa Territoriale (Settembre 2007 – dicembre 2009).

ENTE	CASH	VALORIZZATO
Partner del Front Office in cv		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
Partner del front Office in Italia		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
Partner 4		
Partner del Back Office in cv		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
Partner del Back Office in Italia		
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
Partner 4		
TOTALE	54.740,00	

VOCI	EURO
Personale Equipe educativa di territorio	
n. 3 educatori capoverdiani (180 euro x 32 mesi)	17.280,00
n. 1 educatore italiano (800x 12 mesi)	9.600,00
consulenti	3.000,00
Utenze	
luce (60 euro x 32 mesi)	1.920,00
acqua (40 euro x 32 mesi)	1.280,00.

Materiale vario	
pulizie (20 euro x 32 mesi)	640,00
cancelleria (30 euro x 32 mesi)	960,00
Allarme affitto e servizio (40 €x 32 mesi)	1.280,00
Trasporti	
trasporti ordinari e locali(40 euro x 32 mesi)	1280,00
Uscite e gite con i ragazzi	2.000,00
Attività di animazione	
Feste, ricorrenze, animazione sportiva eventi	2.500,00
Manutenzione ordinaria	
Manutenzione edifici, Spazio Jovem, Craquina, spazio sportivo polivalente	3.000,00
Arredi e attrezzature da rinnovare in toto	1.000,00
Affitti	
uso di spazi e attrezzature	1.500,00
Supervisione italiana dell'equipe	
Missione e Accoglienza di 2 persone per 2 volte	4.500,00
Coordinamento progetto responsabile Fr. Silvino (rimborso spese 1.000,00 annui x 3 anni)	3.000,00
TOTALE	54.740,00

* Agli educatori capoverdiani verrà affiancato per un anno un educatore italiano.

PROGETTO N. 9

Il Servizio civile internazionale

L'AMSES si sta accreditando quale ente predisposto al Servizio Civile Internazionale e presenterà alla Presidenza del Consiglio un progetto di Servizio Civile Internazionale in Mindelo.

Il servizio civile internazionale educativo prevede l'invio di n. 2 educatori professionali italiani.

I due volontari saranno personale di età inferiore a 28 anni, uno con formazione professionale educativa acquisita, e l'altro con formazione sportiva acquisita. I volontari durano in carica un anno completo. Ai volontari oltre al titolo di studio verranno richieste delle abilità tecniche acquisite che siano in grado di essere agite sul campo.

A tal proposito si incarica un esperto a stilare il progetto nel suo dettaglio, qui di seguito riportiamo i partner italiani, i tempi e la spesa del progetto.

I partners in Italia

I partner del n 1-2-3-4

DENOMINAZIONE:

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO: di anno in anno per 3 anni saranno inviati volontari internazionali

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progettazione									x	x	x	

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Inizio attività - Gestione del progetto									x	x	x	x

Azione anno scolastico 2008	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Gestione del progetto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Azione anno scolastico 2009	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Gestione del progetto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Attrezzature – le entrate

ENTE	CASH	/VALORIZZATO
Partner 1		
Partner 2		
Partner 3		
Partner 4		
TOTALE	20.400,00	

Attrezzature - le spese

VOCI	EURO
Trasporti volontari dal 2007	
1.000 a volontario x 2 volontari x 3 anni	6.000,00
Formazione	
Specifica, 2.000x 3 anni	6.000,00
Lingua, 1.000 x 3 anni	3.000,00
Promozione progetto	
1.500 x 3 anni	4.500,00
Costruzione progetto	

Consulente	900,00
TOTALE	20.400,00

PROGETTO N. 10

Il Campo sportivo polivalente

Ente proponente: Amses onlus

SEDE LEGALE

INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano

TELEFONO: 0172 634881

FAX: : 0172 634609

E-MAIL: segreteria@amses.it

REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano

TEL: 0172634881

FAX: 0172 634609

E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem

RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo

SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI

INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo

TEL/FAX: 00238 9955735

E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it

REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:

TITOLO: Campo sportivo polivalente

PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE

LOCALITÀ DI INTERVENTO : Mindelo

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ: area urbanizzata a forte presenza giovanile

SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto prevede la ristrutturazione di un'area sportiva appartenente alla zona Sud-Est ed utilizzata da Espaço Jovem per attività sportiva polivalente basket e pallavolo.

RAGIONI DELL'INTERVENTO : lo spazio in disuso è necessario a dare respiro anche logistico alle diverse attività che lo spazio Jovem avvierà con i giovani e gli adolescenti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

IN LOCO : Ristrutturazione di uno spazio logistico adibito ad attività sportiva.

IN ITALIA: Cooperazione con enti italiani che hanno già operato iniziative di impianti sportivi in Paesi in Via di Sviluppo.

AZIONI PREVISTE: Progetto edilizio, ristrutturazione area.

SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO :

h) Gli aspetti finanziari : Il progetto sarà sostenuto da interventi finanziari italiani alcuni in proprio Amses e altri attraverso partner privati e istituzionali.

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 6 mesi

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Progetto edilizio	x											
Ristrutturazione area sportiva		x	x	x	x	x	x					

Partner locale n° 1

DENOMINAZIONE:

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia

I partner n 1-2-3

DENOMINAZIONE:

SEDE:

RUOLO NEL PROGETTO:

**ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO**

Attrezzature – le entrate

ENTE	CASH	/VALORIZZATO
Partner cv 1		
Partner Italia 1		
Partner Italia 2		
Partner Italia 3		
TOTALE	10.369,00	

Attrezzature - le spese

VOCI	EURO
Lavori di muratura, sbancamento attuale struttura	419,00
Materiale edili e manodopera locale	
Pavimentazione della nuova struttura	6500,00
Bancate	850,00
Rialzo muro di cinta	200,00
Basi per futura illuminazione	200,00
Rete circostante in materiale plastico	1.200,00
Mattoni plastici da installare nella piccola aerea gioco	400,00
Materiale sportivo impiantistica basket e pallavolo	
Basi per supporti basket	300,00
Supporti per cesto basket e pallavolo	300,00
TOTALE	10.369,00

PROGETTO N. 11

La sensibilizzazione in Italia e in Capo Verde

L'attività di sensibilizzazione

a) SENSIBILIZZAZIONE IN ITALIA :

Obiettivo: Coinvolgere territori comunali, cittadini adulti e bambini, enti, benefattori partners potenziali nel programma.

Destinatari:

Comunità locali coinvolte nel programma che desiderano sostenere i diversi progetti, quindi cittadini tra cui addetti ai lavori, probabili benefattori-investitori, stampa locale ;

Azioni:

Possibilità di usufruire di una serie di **eventi** quali:

- Serata Spettacolo-conferenza, con testimonial locali e stranieri. Tema Giovani e Cooperazione in Capo Verde;
- Serata più Tecnica e per i presentatori della campagna (addetti ai lavori), presentazione dvd-vhs-cd foto, piantine, planimetrie, dati di analisi;
- Allestimento della mostra su Capo Verde;
- Allestimento di una mostra sulla gioventù in Mindelo;
- Meeting italiano sul Programma ;
- Kit e piano di lavoro per scolaresche;

Materiali di supporto, vedi piano finanziario spese. Possibilità di materiale informativo stampato, depliant di sostegno alle diverse azioni di cui sopra, da divulgare per tutta la cittadinanza. Operatori coinvolti nel progetto di sensibilizzazione, rimborsi spese ed altro.

Argomenti:

Sensibilizzare sul progetto specifico, Giovani in Capo Verde;

Presentare un nuovo metodo di lavoro sulla cooperazione “Rapporto Sud – Nord, tra professionisti e volontari, tra religiosi e volontari”

b) SENSIBILIZZAZIONE NEL PAESE ESTERO - COMUNICAZIONE CON I CITTADINI

Obiettivo:

- Divulgare l'iniziativa in Mindelo e a Capo Verde ;
- Dialogare con le Istituzioni Capoverdiane;
- Ricercare nuovi partners internazionali;

Destinatari:

- Presentare i progetti operativi agli abitanti di Mindelo. Il programma sarà portato a conoscenza della popolazione capoverdiana;
- Presentazione dell'iniziativa alle istituzioni coinvolte nel programma;

Azioni:

Festa di inizio dell'opera, "Lanciamiento della prima pietra";

Meeting degli addetti ai lavori (partners), sia Capoverdiani, sia Italiani, sia partners internazionali.

Aggiornamento sensibilizzazione con iniziative fatte dai giovani per le scuole e i cittadini di Mindelo in ogni anno in settembre-Ottobre.

Materiali di supporto:

- Depliant di presentazione
- Pubblicizzazione su radio, giornali e tv locali, in particolar modo attraverso RADIO NOVA e TERRA NOVA (giornale dei Cappuccini) dove si farà un forte battage pubblicitario;
- Materiale per l'inaugurazione e la festa del quartiere;

Argomenti:

Il progetto giovani il disagio giovanile le opportunità per i giovani, il quartiere, il territorio

La durata del progetto

DURATA DEL PROGETTO: 6 mesi

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Attività di apertura del progetto in Capo verde									x	x		

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Inaugurazione del programma sul campo in Capo Verde e in Italia									x	x		

Azione anno scolastico 2008	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Attività del progetto in Capo Verde e in Italia									x	x		

Azione anno scolastico 2009	MESE											
-----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Attività del progetto in Capo Verde e in Italia									x	x		

Partner locale n° 1

DENOMINAZIONE: Radio Nova

SEDE: Mindelo - S. Vicente

RUOLO NEL PROGETTO: mettere a conoscenza del programma la popolazione di Capo Verde ed in particolare di Mindelo

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: radio di proprietà della Vice Provincia dei Frati Cappuccini che trasmette 24 ore su 24 su tutto l'arcipelago.

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

I partner in Italia

I partner n 1

DENOMINAZIONE: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

SEDE: Via XX Settembre 31 Torino

RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Fondazione per il sostegno alla solidarietà

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO : variabile a seconda dell'esito di bando

I partner n 2

DENOMINAZIONE: Cooperativa Orso

SEDE: Via Bobbio 21/A Torino

RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore e progettista iniziativa

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Ente di solidarietà giovanile.

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO : variabile a seconda dell'esito di bando

I partner n 3

DENOMINAZIONE: Regolare Provincia Frati Cappuccini Centro Missioni Estere

SEDE: Via Verdi 26 Fossano

RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore attraverso valorizzazioni e contributi in natura

ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Sensibilizzazione in Italia su diversi progetti capoverdiani

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO : 5.000,00 €

L'attività di sensibilizzazione - le entrate

ENTE	CASH	/VALORIZZATO
Partner cv 1 Rado Nova		
Partner Italia 1 Fondazione CRT		
Partner Italia 2 Cooperativa Orso		
Partner Italia 3 C.M.E.F.C.		5.000,00
TOTALE	20.200,00	

L'attività di sensibilizzazione - le spese

VOCI	EURO
Sensibilizzazione a Mindelo e a Capo Verde	
Inaugurazione e festa popolare	2.500,00
Spot RADIO NOVA (40 passaggi 5 Euro/cad.) – VICE PROVINCIA FRATI CAPPUCCINI	500,00
Campagna informativa per un pubblico generalista, ogni anno attività fatte dai giovani	1.500,00
Meeting in Capo Verde con tutti i partner per le Istituzioni pubbliche la società civile locale, i partners internazionali	7.000,00
TOTALE	11.500,00
Sensibilizzazione in Italia: nella scuole, ambienti ecclesiali e presso i comuni coinvolti	
Campagna informativa kit scolaresche	3.500,00
Mostra fotografica su Capo Verde	1.500,00
Mostra fotografica sulla gioventù a Capo Verde	2.500,00
Meeting sul progetto in Italia	4.000,00
Serata tecnica e generalista	1.200,00
TOTALE	12.700,00
TOTALE	24.200,00

PROGETTO N. 12

L'organizzazione del programma

L'ente titolare del progetto

ENTE PROPONENTE: Amses Onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX: : 0172 634609
E – MAIL: segreteria@amses.it

Il responsabile

REFERENTE DEL PROGETTO: Padre Ottavio Fasano
TEL: 0172 634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

L'equipe di lavoro in Italia

COORDINATORE DEL PROGETTO: Padre Ottavio Fasano
TEL: 0172 634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it
Rapporti istituzionali e Progettista: dr Giovanni Bagna
Segreteria generale, amministrativa e contabile: dr. Maria Viada
Contabilità e rendicontazione: rag. Ivano Del Pozzo
Rapporti in Italia: Morra Francesco
Rapporti con Capo Verde: Fr. Claudio Matraxia

Il Soggetto omologo africano

DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

L'equipe di lavoro in Capo Verde

COORDINATORE DEL PROGETTO: Silvino Benetti
TEL: 00238 9955735
FAX: 00238 2324208
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
Segreteria generale, amministrativa e contabile: Associazione Spazio Jovem
Rapporti in Italia: Silvino Benetti

RAGIONI DELL'INTERVENTO: Visto il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private italiane si è reso necessario pianificare l'intervento attraverso una progettazione tipica della Cooperazione Decentrata.

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Pianificare l'intervento in modo sistematico al fine di non avere tempi morti e vuoti di intervento. Individuare economie di scala, possibili rischi e apporre strategie di intervento adatte.

AZIONI PREVISTE: stilare il programma, ricercare i finanziatori, implementare il programma nel tempo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO: L'attività di monitoraggio sarà svolta ogni anno in giugno e luglio, In questa fase si riprogetterà e risistemerà il programma. La valutazione avverrà terminati i singoli progetti, in contemporanea con il monitoraggio e svolta dalla stessa equipe dei progettisti italiani e capoverdiani del monitoraggio stesso.

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO : Sul piano finanziario si intende far intervenire istituzioni pubbliche italiane e completare l'intervento con risorse proprie dell'ente. Al termine del programma, nell'ultimo anno si deve avviare il passaggio per l'auto sostenibilità dell'intero programma.

DURATA DEL PROGETTO:

Azione anno scolastico 2006	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Analisi bisogno, progettazione, ricerca partners	x	x	x	x	x	x	x					

Azione anno scolastico 2007	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Verifica dei bisogni, ri-progettazione, ricerca nuovi partners, monitoraggio e valutazione						x	x					

Azione anno scolastico 2008	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Verifica dei bisogni, ri-progettazione, ricerca nuovi partners; monitoraggio, e valutazione						x	x					

Azione anno scolastico 2009	MESE											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Verifica dei bisogni, ri-progettazione, ricerca nuovi partners, monitoraggio e valutazione						x	x					

L'organizzazione del programma - le entrate

ENTE	CASH	VALORIZZATO

TOTALE		36.830,00

L'organizzazione del programma - le spese

VOCI	EURO
AMSES – SPESE IN ITALIA	
Personale dipendenti Amses Primi sette mesi di progettazione, ricerca preventivi e materiali, segreteria, riaggiornamento e monitoraggio programma 3 volte per 2 mesi alla volta, coinvolto un team di progetto composto da 4 persone, Forfettario di 1000 ore di lavoro	19.300,00
Missioni – viaggi, vitto e alloggio N. 6 persone nel tempo del programma	7.000,00
Studi e ricerche analisi bisogno in Capo Verde da parte di italiani	500,00
Trasporti per Ricerca partners	2.080,00
Utenze	750,00
Cancelleria	300,00
TOTALE PARZIALE	29.930,00
SPESE IN CAPO VERDE	
Personale Gestione Spazio Jovem	750,00
Missione viaggi – n. 1 persona per 2 volte vitto e alloggio	2.500,00
Studi e ricerche n. 2 analisi in loco su un campione di 130 ragazzi	1.500,00
Trasporti locali, Ricerca partners	500,00
Utenze associazione	600,00
TOTALE PARZIALE	5.850,00
TOTALE	36.830,00